

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году
(МОУ Болтинская СОШ)**

Куратор проекта: Кожина Татьяна Анатольевна, заместитель главы администрации Рыбинского МР.

Руководитель проекта: Трофимова Инна Алимгазымовна, начальник Управления образования администрации Рыбинского МР.

Исполнитель проекта: Рыбакова Ирина Владимировна, директор МОУ Болтинская СОШ.

Наименование учреждения	Выездное совещание по определению места размещения Центра	Согласование и утверждение дизайн-проекта Центра	Подготовка проектно-сметной документацию для проведения ремонтных работ	В бюджете РМР района предусмотреть средства, необходимые для обеспечения функционирования Центра в 2021 г	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Проведение конкурсных процедур	Выполнение ремонтных работ*				Информационное сопровождение мероприятий, реализуемых в рамках национального проекта «Образование»	Запуск сайта Центра	Открытие Центра
							Подрядчик	Дата подписания контракта	Начало выполнения работ	Окончание ремонтных работ по контракту			
МОУ Болтинская СОШ	выполнено	20.02.2021	15.03.2021	до 01.03.2021	до 20.05.2021	до 15.06.2021		до 30.06.2021	01.07.2021	26.08.2021	постоянно	20.08.2021	01.09.2021